
PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 

DE LA GARE DE VANNES  

RÉUNION RIVERAINS N°2

Rues et Imp Commandant Marchand, Capitaine Labordette, 

Clisson, Abel Le Roy, 4 frères Créach 

29 Janvier 2024



PERIMETRE DES MAITRISES D’OUVRAGES
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LES PARTENAIRES :



PEM : UN ENJEU DE TERRITOIRE

OBJECTIFS DU PROJET :

• Aménager un PEM moderne, fonctionnel et accessible à tous

• Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture en organisant 

les différents systèmes de transport de façon claire, cohérente et pertinente

• Créer des espaces de vie agréables avec une ambition environnementale

LES FINANCEURS :



CALENDRIER DU PROJET



Création de pistes

Multiplication des 
solutions de stationnement

Sécurisation des cyclistes 

… Y compris en phase Chantier
ENJEUX, OBJECTIFS

Conforter
la place du piéton

Efficacité du service 
renforcée (voies dédiées)

Accroissement de capacité 
de la gare routière

Elargissement de l’offre 
de transport

Création de zones
dépose-minute

Des solutions de 
stationnements structurées

Accès gare rendu possible 
par le Nord

Encourager
les transports en commun

Repenser
l’usage des voitures 

Développer
la culture vélo

Accessibilité 

Sécurité

Lisibilité



Configuration générale
Schéma des mobilités

P



TAXI

DES ESPACES PUBLICS RÉAMÉNAGÉS AU SUD



TAXI

GARE ROUTIERE

UN PARVIS FONCTIONNEL



UN PARVIS ÉLARGI

TAXI

Un projet structurant,

un quartier complètement redessiné



ESPACES PUBLICS SUD : UN CHANTIER SUR 2 ANS
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au NORD

au SUD Des travaux scindés en 8 phases, 
sur une période de 26 mois



PHASAGE TRAVAUX
Des implications grandissantes sur la vie de nos habitants

> Mesure d’impact du chantier sur les circulations dans le secteur

> Des travaux qui sont terminés au Nord de la gare 

> Des travaux qui se poursuivent au Sud de la gare, avec des implications :

o en termes de stationnement

o en termes de circulation

En ce début d’année 2024 :

1 S 2023 2 S 2023 1 S 2024 2 S 2024 1 S 2025 2 S 2025 1 S 2026

Faible

Modéré

Fort

Bloquant



PHASE 1 DU CHANTIER : EN COURS

au NORD

au SUD

P3
OUVERT

P2
OUVERT

P1
TRAVAUX

P
COURTE 
DUREE

PCHBA
TRAVAUX

PEffia
FERME



DEROULE CHANTIER DU 06/11/2023 au 29/01/2024
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• Phase 1 : Calendrier tenu malgré les fortes intempéries

• Impacts chantier

• emprise : faible

• circulation : faible 
• Pas de gène supplémentaire hormis quelques incivilités  (arrêts sur voirie)

• stationnement : fort
• Perte de repères pour les usagers
• Signalétique renforcée 
• Particularités : zone taxi, loueurs

• propreté, balisage, bruit : bonne gestion 

TRAVAUX
Mesure d’impact 

CIRCULATION

STATIONNEMENT

TRAVAUX NUIT
(interv. ponctuelles)



DETAIL FIN PHASE 1 DU CHANTIER : jusqu’au 26/02
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au NORD

au SUD

TRAVAUX
Mesure d’impact 

CIRCULATION

STATIONNEMENT

TRAVAUX NUIT
(interv. ponctuelles)

P3
OUVERT

P2
OUVERT

P1
TRAVAUX

GR
TRAVAUX

P
COURTE 
DUREE



PHASE 1 DU CHANTIER : LIVRAISON FIN FEVRIER
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P3
OUVERT

P1
OUVERT



PHASE 1 DU CHANTIER : LIVRAISON FIN FEVRIER
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Gare Routière
OUVERT



PHASE 2 DU CHANTIER : VUE GLOBALE
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au NORD

au SUD

TRAVAUX
Mesure d’impact 

CIRCULATION

STATIONNEMENT

TRAVAUX NUIT
(interv. ponctuelles)

P3
OUVERT

P2
OUVERT

P
COURTE 
DUREE

P1
OUVERT

Gare Routière
OUVERT

Av Favrel à sens unique VL



DETAIL PHASE 2A DU CHANTIER
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P2
OUVERT

P1
OUVERT

P
COURTE 
DUREE



DETAIL PHASE 2B DU CHANTIER
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P2
OUVERT

P1
OUVERT

P
COURTE 
DUREE



DETAIL PHASE 2C DU CHANTIER
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P
COURTE 
DUREE



IMPACTS PHASE 2 DU CHANTIER : CIRCULATION BUS
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Fermeture du débouché de la rue Créach sur Avenue Favrel et Lincy

Impossibilité pour les TC de remonter depuis le Bd de la Paix vers Gare routière par la 
rue des 4 frères Créach  Tourne à Gauche Rue Victor HUGO

 Plus de bus ni de cars dans la rue des 4 frères Créach



IMPACTS PHASE 2 DU CHANTIER : CIRCULATION RIVERAIN

23

Mise en sens unique VL de l’avenue Favrel et Lincy

Demande du CHBA de sortie complémentaire à l’ouest (sur Créach vers Cdt Marchand) pour 
phase 2 : de février à juillet 2024

• Réunion riverain le 21/12/2023 : Rue Cdt Marchand à double sens
• Nouvelle réunion ce jour 29/01/2024 : Rue Cdt marchand à sens unique inversé



VUE GLOBALE
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Aujourd’hui

Cdt Marchand



VUE GLOBALE
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Pendant la phase 2 : 
du 26/02 au 31/07

Cdt Marchand



IMPACTS PHASE 2 DU CHANTIER : CIRCULATION RIVERAIN
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Mise en sens unique VL de l’avenue Favrel et Lincy
Rue Cdt marchand à sens unique inversé

 Gestion du carrefour Rue Clisson x Av Favrel et Lincy par ilot : 
• TAG interdit vers Favrel sauf pour les secours
• TAD obligatoire pour VL
• Suppression des 15 places de stationnement longitudinal sur Favrel et Lincy

Cdt Marchand

C
lisso

n



IMPACTS PHASE 2 DU CHANTIER : CIRCULATION RIVERAIN

Mise en sens unique VL de l’avenue Favrel et Lincy
Rue Cdt marchand à sens unique inversé

 Gestion du carrefour Rue Clisson x Av Favrel et Lincy par ilot : 



Temps d’échanges



Parc d’Innovation Bretagne Sud II

30 rue Alfred Kastler - CS 70206

56006 VANNES CEDEX

Téléphone : 02 97 68 14 24

Fax : 02 97 68 14 25

Courriel : courrier@gmvagglo.bzh

GOLFE DU MORBIHAN

VANNES AGGLOMÉRATION

Pour suivre l’actualité du projet :

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pem-gare-vannes

Ou flashez-moi !

Pour nous contacter : pem@gmvagglo.bzh

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/pem-gare-vannes
mailto:pem@gmvagglo.bzh
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Merci de votre attention


