
  

 

  

AVENANT N°4 
MODIFICATION DE DÉLAI 

A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
Service Commande Publique 
PIBS 2 
30 rue Alfred Kastler 
CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 
 
Tél : 02 97 68 33 83 
Télécopie : 02 97 68 14 25 
Courriel : commandepublique@gmvagglo.bzh 
Code d'identification national : 20006793200018 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
https://marches.megalis.bretagne.bzh 

Représenté par : Monsieur le Président 

 

B - Identification du titulaire du marché 

Groupement d'entreprises représenté par : 

 
Ad-Hoc Design Naval 
36 rue Louis Mondaut 
33150 CENON 
SIRET : 90340652800013 
 

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur 

Liste des co-traitants : 
 

Entreprise Coordonnées 

VICASTEL 
270 COURS LAFAYETTE 
63003 LYON 3ème 

SIRET : 89307293400019 
 

  
 
 



 

C - Objet du marché 

M/ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA LIVRAISON D'UN NAVIDE ELECTRIQUE 
DE TRANSPORT A PASSAGERS ET DE PONTONS D'EMBARQUEMENT POUR ASSURER LA LIAISON MARITIME 
SAISONNIERE 

Marché n° 2021.171 
Référence CHORUS du marché : 21171000 
 

 
Date de la notification : 01/04/2022 

Montant initial du marché 
- Taux de TVA : 20,0 % 
- Montant HT : 29 840,00 € 
- Montant TTC : 35 808,00 € 

D - Avenants précédents 

Avenants au marché conclus précédemment : 
 

N° Type Montant HT Date de notification 

1 Augmentation de montant 1 600,00 € 19/07/2022 

2 Modification de délai  25/04/2023 

3 Augmentation de montant 200,00 € 29/11/2023 

  
 

E - Objet de l'avenant 

Prestation concernée par l'avenant : 
M/ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA LIVRAISON D'UN NAVIDE ELECTRIQUE 
DE TRANSPORT A PASSAGERS ET DE PONTONS D'EMBARQUEMENT POUR ASSURER LA LIAISON MARITIME 
SAISONNIERE 

Modifications introduites par le présent avenant : modification de délai 

Cet avenant a pour objet de prolonger de 12 mois le marché, soit jusqu’au 05/05/2025. 

 
Durée du contrat initiale : 25 mois 
Date de début initiale : 01/04/2022 
Date de fin initiale : 02/05/2024 
 
Durée du contrat après avenant n° 4 : 37 mois 
Nouvelle date de fin après avenant n° 4 : 02/05/2025 

 
 

F - Signature du titulaire du marché 

A ............................................. 
 

Le ............................................. 
 

Signature du titulaire 
 
 
 



 
 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur 

A ............................................. 
 

Le ............................................. 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

David ROBO 



 


