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DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Réhabilitation énergétique du Centre de Secours Principal (CSP) de Vannes
Marché n° 2024-179 - lot n° 6A « étanchéité » : avenant n° 2

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
& Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

*  Vu la délibération n° 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au
Président pour :

v Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le
réglement des marchés publics dont le montant est inférieur & 90 000 € H.T.
Toutefois en cas d’urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation
est accordée sans limitation de montant.

v' Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n"ayant
aucune incidence financiére, et ne modifiant pas une condition substantielle du contrat,
conformément au Code de la commande publique,

v' Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une
incidence financiére inférieure ou égale :
a 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné a 10K € H.T.,
a 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné a 50K € H.T,

» Considérant qu’'un crédit est inscrit a cet effet au budget de la Communauté d’Agglomération ;
DECIDE

Article 1: Ce marché a été notifié le 21/07/2025 a la société SMAC pour un montant de 533 664,69 € HT et
a fait I'objet d'un avenant d’un premier avenant n’ayant aucune incidence financiére.

Cette décision a pour objet, par cet avenantn®2:

- La reprise des études d’exécution d’une charpente métallique Suite a des aléas sur le
chantier, le dimensionnement et la conception d’une solution visant a reprendre les charges
ramenées en toiture : 5 400 € HT

- Suite a aléas de chantier en toiture du batiment A et suite a études de structure charpente
complémentaires, repose d’une étanchéité provisoire permettant le retrait du parapluie de
chantier et la mise en place de la solution définitive. Suppression de la prestation de contre
bardage des acroteres liées a I'adaptation du projet : 5 252,05 € HT.

Il en résulte un avenant d’'un montant de 10 652,05 € HT, portant le montant du marché a
544 316,74 € HT.

Article 2:  Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents
avenants éventuels, demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.
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Article 3: Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécy pypjig 1

sera: ID : 056-200067932-20260619-260619_DEC095-AU
o transmise a Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
o publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d’ Agglomération
o affichée aux emplacements prévus a cet effet
AMPLIATION sera :

# adressée a Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT a VANNES le 19 JUIN 2026

Le President

David ROBO
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