

# PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE VANNES

REUNION PUBLIQUE - 09 JANVIER 2023

LANCEMENT DES TRAVAUX NORD GARE

GOLFE DU  
**MORBIHAN**  
VANNES AGGLOMÉRATION





- 1. Présentation globale du projet du PEM**
- 2. Présentation des aménagements Nord Gare**
- 3. Phasage et organisation du chantier Nord Gare**



PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE VANNES

# Présentation globale du projet



## UN POLE D'ECHANGES MULTIMODAL, C'EST :

- Un lieu d'interconnexion entre différents modes de déplacement
- Un lieu où les correspondances sont facilitées
- Un lieu qui offre des services adaptés aux besoins de tous les usagers.
- Un espace de vie





## LA GARE DE VANNES

- 3<sup>e</sup> gare bretonne en nombre de voyageurs
- Fréquentation en hausse depuis la LGV
- Un des derniers PEM de Bretagne



## LE QUARTIER DE LA GARE

- Augmentation des flux → problématiques de stationnement et de circulation
- Faible place pour les modes de transport alternatifs à la voiture
- Manque de coordination et de lisibilité entre les modes de transports



## OBJECTIFS DU PROJET :

- Aménager un PEM moderne, fonctionnel et accessible à tous
- Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture en organisant les différents systèmes de transport de façon claire, cohérente et pertinente
- Renforcer le positionnement de la gare dans son quartier, dans la ville et dans l'agglomération

## PILOTAGE DU PROJET :

- Le PEM est composé de plusieurs opérations menées et financées par différents acteurs, à savoir :



- GMVA assure la coordination générale du projet



# PEM : HISTORIQUE DU PROJET





# PEM : LES AMENAGEMENTS PREVUS AU PROJET

## POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX IDENTIFIÉS, LE PROJET DE PEM DE LA GARE DE VANNES PRÉVOIT LES AMÉNAGEMENTS SUIVANTS :








# LA PASSERELLE : DE NOUVEAUX ACCES AUX QUAIS





# LA PASSERELLE : INTERIEUR DES ROTONDES



Escalier

Stationnement  
vélo sécurisé

80 places vélos  
dans chaque  
rotonde = 160  
places

Ascenseur

Rampe vélo



# AU SUD : DES ESPACES PUBLICS REAMENAGES

Rue mise à sens unique et décalée vers le sud pour un parvis élargi  VANNES

Voie dédiée  
aux bus, taxis  
et secours

Parvis apaisé, élargi  
et végétalisé

Taxis

Piste  
bidirectionnelle  
vélo



Dépose-  
minute





# AU SUD : DES ESPACES PUBLICS REAMENAGES



## Un parvis apaisé dédié aux piétons et aux cycles

Voie dédiée  
aux bus, taxis  
et secours


Parvis apaisé, élargi  
et végétalisé

Piste  
bidirectionnelle  
vélo





# PEM : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX





PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE VANNES

# Les aménagements Nord Gare



## OBJECTIFS VISES :

- **Des stationnements automobiles mieux gérés :**
  - Longue durée à Bilaire gratuit
  - Courte à moyenne durée rue de Strasbourg
  - Le stationnement du quartier passera payant pour éviter les voitures ventouses
  - Des abonnements accessibles pour les riverains
- **Des mobilités douces facilitées :** pour les vélos et piétons
- **Un accès direct à la gare par la future passerelle :**
  - Création d'un dépose minute
  - Réservation pour de nouveaux arrêts de bus
  - Liaison et stationnement vélos dans la rotonde
- **Une évolution positive du quartier Nord gare :**
  - Un quartier Nord connecté au Sud
  - Un quartier dynamique, apaisé et plus agréable à vivre
  - Des espaces publics beaucoup plus qualitatifs



## CREATION D'UN NOUVEAU GIRATOIRE SUR AVENUE WILSON

- Mise à double sens de la rue de Strasbourg
- Priorité aux bus sur l'avenue Wilson
- Intégration de pistes cyclables et des cheminements piétons sécurisés

**AUJOURD'HUI** : un tourne à droite...



... **DEMAIN** : un giratoire







## Création d'un giratoire sur l'avenue Wilson - vue depuis la rue de Metz



**Voie dédiée aux  
bus et vélos**





## Création d'un giratoire sur l'avenue Wilson - vue depuis la rue de Strasbourg




## LA RUE DE STRASBOURG SERA REAMENAGEE ET MISE A DOUBLE SENS

### AUJOURD'HUI




### DEMAIN



- Une rue plus urbaine et végétalisée
- Suppression du stationnement longitudinal
- Des cheminements piétons et cyclables sécurisés
- Des réserves pour des arrêts de bus




## Réaménagement de la rue de Strasbourg - Parvis Nord





## Réaménagement de la rue de Strasbourg - Coté Hangar




Esplanade St Jean des Prés

Plateau ralentisseur →


## REAMENAGEMENT DU STATIONNEMENT :

- **Maintien du parking de 170 places**  
→ il deviendra payant pour éviter les voitures ventouses
- **Suppression du stationnement longitudinal sur la rue de Strasbourg**
- **Création d'une zone de dépose-minute, en face de la passerelle**
- **Mise en place progressive du stationnement payant sur le quartier Nord Gare**





## MISE EN PLACE DU STATIONNEMENT PAYANT EN JANVIER 2023 :




**Extension de la zone payante → 1<sup>er</sup> janvier 2023**

**Tarif « zone verte » :**

- 20 minutes gratuites
- moins de 1€/heure
- résidents : 30€/an (2 véhicules : 75€/an)
- actifs – longue durée : 6,80€ / jour



## MISE EN PLACE DU STATIONNEMENT PAYANT EN AVRIL 2023 :



**Extension de la zone payante → Avril 2023**


**Tarif « zone verte » :**

- 20 minutes gratuites
- moins de 1€/heure
- résidents : 30€/an (2 véhicules : 75€/an)
- actifs – longue durée : 6,80€ / jour







## MISE EN PLACE DU STATIONNEMENT PAYANT EN AVRIL 2023 :





## REAMENAGEMENT DU STATIONNEMENT A TERME :

- Démolition de la halle Sernam
- Suppression du parking de 100 places attenant à la halle pour création d'un parking d'environ 250 places
- Création d'un parking de 60 places pour les loueurs





PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE VANNES

# Organisation du chantier 2023



## PLANNING DES TRAVAUX

- **1<sup>er</sup> semestre 2023** : travaux de réseaux



- eau potable, assainissement



- électricité, éclairage, télécom

- **2<sup>ème</sup> semestre 2023** : travaux de voirie

- création du giratoire Wilson



- aménagement de la rue de Strasbourg

**PHASAGE DES TRAVAUX** : Réseau eau → Réseaux souples → Voirie



## DEMOLITION DE LA HALLE AUX MARCHANDISES

- **Mars à Juillet 2023** : travaux de déconstruction puis démolition



## RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE VOIES

- **Mars à Juin 2023** : travaux de renouvellement des voies ferrées  
NB : *travaux de nuit de fin mars à fin mai 2023*



## HANGAR DE VANNES

- **2023 - 2024** : travaux de réaménagement du tiers-lieu



## ENJEUX POUR GUIDER LE PHASAGE GENERAL :

- **Lisibilité pour les riverains, les usagers des parkings et des commerces**
- **Minimiser la gêne pour les riverains et les usagers**
- **Maintenir les parcs de stationnement autant que possible**
- **Définir une emprise ciblée et un avancement à la quinzaine**
- **Garantir une communication optimale**




## CIRCULATION PENDANT CHANTIER



### OBJECTIFS :

- **limiter les nuisances aux riverains et aux usagers :**
  - maintien des accès riverains dont activités et commerces
  - maintien des accès aux parkings actuels nord-gare
  - rétablissement des cheminements piétons parkings → gare
- **limiter les impacts sur la circulation générale :**
  - vacances scolaires hiver / printemps :
    - maintien du sens de circulation descendant sur Av. Wilson
  - vacances d'été :
    - Avenue Wilson barrée sur section sud

**Déviation**








## Situation actuelle





Du 10 Janvier au 31 Mars 2023



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 13 février au 24 Février 2023 – Vacances scolaires



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 3 Avril au 12 Mai 2023



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 17 Avril au 28 Avril 2023 : Vacances scolaires



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 15 Mai au 7 Juillet 2023



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 7 Juillet au 31 Août 2023



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23


10/23

11/23

12/23



Du 4 septembre au 15 décembre 2023



01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23

10/23

11/23

12/23





## UN PROJET POUR VOUS ET VOTRE QUARTIER

- Améliorer et faciliter les mobilités du quotidien
- Créer des espaces de vie qualitatifs
- Améliorer le cadre de vie, l'attractivité et le dynamisme du quartier

## DES TRAVAUX AUTANT QUE POSSIBLE AVEC VOUS

- Un chantier complexe → organisation et coordination
- Des nuisances inévitables → anticipation pour les limiter
- Des usages modifiés → communication anticipée

## INFORMATION DISPONIBLE

- Sur le site internet de l'agglomération
- Sur place avec des panneaux mis à jour régulièrement




## Merci de votre attention

Pour toute information complémentaire :

<https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/>

ou

[pem@gmvagglo.bzh](mailto:pem@gmvagglo.bzh)





# LES AMENAGEMENTS PREVUS AU PROJET



## POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX IDENTIFIÉS, LE PROJET DE PEM DE LA GARE DE VANNES PRÉVOIT LES AMÉNAGEMENTS SUIVANTS :



**PROJET IMMOBILIER**  
280 logements déjà livrés  
130 en construction

**HANGAR DE VANNES**  
Futur tiers-lieu culturel  
(ouverture en 2024)

**PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLABLE**  
• liaison des quartiers nord et sud  
• accès aux quais  
• stationnement vélos sécurisé

**PARKING DEDIE AUX ABONNES TER**  
composé de 170 places

**PROJET DE REAMENAGEMENT DU SITE DE L'HOPITAL**  
un projet ambitieux à horizon 2030

**NOUVELLE GARE ROUTIERE**  
dotée de 10 quais accessibles

**PARVIS DE LA GARE**  
• zone de taxis  
• dépose-minute  
• espaces urbanisés apaisés

**REAMENAGEMENT DE LA RUE DE STRASBOURG**  
• mise à double sens de la rue  
• création d'un giratoire sur l'avenue Wilson  
• aménagements cyclables, stationnement vélo  
• nouveaux arrêts de bus  
• dépose-minute

**PACIFICATION DE L'AVENUE FAVREL ET LINCY**  
• mise à sens unique pour les voitures  
• une voie dédiée aux transports collectifs  
• aménagement cyclable confortable

**DEMOLITION DE LA HALLE SERNAM ET CREATION DE PARKINGS**  
libération de nouveaux espaces à des fins de stationnement

**RESTRUCTURATION DU PARKING**  
démolition du local et modification des circulations

NORD

SUD





# STATIONNEMENT AUTOMOBILES



## Isochrone

