

## DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

**Objet : Réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations des habitations, des petites entreprises et équipements stratégiques publics des Plans de Prévention des Risques Inondations et Littoraux du territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération**  
**Marché n° 2023.119 – lots n° 1 et 2 : avenants n° 1**

**Le Président de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :**

- Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 12 du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2025 donnant délégation au Président pour :
  - prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT. Toutefois en cas d'urgence impérieuse, la délégation est accordée sans limitation de montant.
  - approuver tout avenant aux marchés, quel que soit le montant, l'objet ou le mode de passation de ces marchés, ayant pour objet de constater la modification ou le remplacement du titulaire ;
  - approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence financière inférieure ou égale :
    - à 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné à 10K€,
    - à 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné à 50K€.
- Considérant qu'un crédit est inscrit à cet effet au budget de la Communauté d'Agglomération ;

### **PREAMBULE :**

Les deux lots de ce marché :

Lot n° 1 : diagnostics de vulnérabilité aux inondations des habitations et petites entreprises

Lot n° 2 : diagnostics de vulnérabilité aux inondations des équipements stratégiques publics

ont été notifiés le 29 novembre 2023 au groupement RISQUE ET TERRITOIRE SALARL / ATOUT RISQUE.

### **DECIDE**

**Article 1 :** De conclure avec le groupement RISQUE ET TERRITOIRE SALARL / ATOUT RISQUE un avenant n° 1 pour chaque lot afin de prolonger la durée du marché de 18 mois afin de mener à bien l'étude, soit une date de fin le 31/05/2027 (cf planning ci-joint).

**Article 2 :** Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

**Article 3 :** Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
- publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération
- affichée aux emplacements prévus à cet effet

AMPLIATION sera :

- adressée à Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT à VANNES, le **17 NOV. 2025**

Le Président

David ROBO



Certifiée exécutoire compte tenu de :

- sa réception en Préfecture le : **17 NOV. 2025**
- sa mise en ligne : **17 NOV. 2025**