

DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

**Objet : Travaux d'agrandissement des espaces extérieurs du Centre d'Exploitation Déchets de Sarzeau
Marché n° 2025-033 - lot n° 1 : terrassement, voirie et espaces verts
Avenant n° 2**

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :

- Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 12 du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2025 donnant délégation au Président pour :
 - prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT. Toutefois en cas d'urgence impérieuse, la délégation est accordée sans limitation de montant.
 - approuver tout avenant aux marchés, quel que soit le montant, l'objet ou le mode de passation de ces marchés, ayant pour objet de constater la modification ou le remplacement du titulaire ;
 - approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence financière inférieure ou égale :
 - à 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné à 10K€,
 - à 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné à 50K€.
- Considérant qu'un crédit est inscrit à cet effet au budget de la Communauté d'Agglomération ;

PREAMBULE :

Ce marché a été notifié le 18/07/2025 à la société COLAS France Etablissement de Vannes pour un montant de 259 744,07 € HT. Un 1^{er} avenant d'un montant de 11 501,70 € HT a été notifié le 01/12/2025.

DECIDE

Article 1 : De conclure avec la société COLAS France Etablissement de Vannes un avenant n° 2 pour prendre en compte les travaux supplémentaires suivants :

- création d'un fossé en limite parcellaire pour limiter le ruissellement des eaux
- pose et fourniture d'un drain en traversée de voirie et en fond de bassin
- mise en oeuvre de matériaux drainant dans le bassin y compris la pose d'un géotextile avant la mise en place de la terre végétale
- pose de clôture grillage.

Il en résulte un avenant d'un montant de 4 909,50 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté à 276 155,27 € HT.

Article 2 : Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
- publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération
- affichée aux emplacements prévus à cet effet

AMPLIATION sera :


- adressée à Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT à VANNES, le

23 FEV. 2026

Le Président

David ROBO



Certifiée exécutoire compte tenu de :

- sa réception en Préfecture le : 23 FEV. 2026
- sa mise en ligne : 23 FEV. 2026