


REUNION PUBLIQUE - 8 avril 2026

Remplacement des réseaux d'eau et d'assainissement
Rue GOUGAUD et COTY

VANNES



CONSTAT

Dégradation des réseaux installés en 1979 rue GOUGAUD



- Réseau bouché avec **débordements** chez les habitants
 - Interventions récurrentes des équipes
 - **Risque sanitaire et risque d'effondrement**

QUELLES SOLUTIONS ?


Rues Gougaud et Coty à Vannes

Travaux des réseaux d'eau potable, eaux usées et eau pluviale



Nécessité de réhabiliter les réseaux d'eaux Rues GOUGAUD et COTY :

- Eaux usées : 550 mètres et branchements
- Eau Potable 31 branchements
- Eau Pluviale : 110 mètres linéaires



MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX : 490.000 € HT


COMMENT CA VA SE
PASSER ?

Rues Gougaud et Coty à Vannes

Phasage des travaux des réseaux d'eau potable, eaux usées et eau pluviale

Les rues concernées vont devoir être fermées à la circulation

- D'abord la rue René Coty
- Puis la rue Jean Gougaud en 3 étapes



MAIS SERONT MAINTENUS PENDANT LE CHANTIER

- Les accès riverains en voiture (selon avancement du chantier en lien avec le personnel sur place)
- Le stationnement et les accès aux commerces av. Roosevelt
- La circulation dans le sens Libération vers Madeleine av. Roosevelt
- L'accès Nord en voiture pour l'école Nicolazic
- Les accès piétons pour tous (riverains, commerces, école, ...)
- Aucune incidence pour l'école Calmette

**MAIS ALORS, QU'EST
CE QUI VA CHANGER ?**

ET CONCRETEMENT ?

Concrètement, des travaux de voirie préalables vont être réalisés avant ceux de l'eau pour modifier les conditions de circulation.


Place DE LA MADELEINE
Remplacement des
feux par un giratoire

Rue Paul DOUMER
Remplacement du feu
par un Stop

Rue de SAINTE-ANNE
Suppression du feu
Tourne à droite
obligatoire

Av ROOSEVELT
à double sens, y compris
pour les vélos et les bus


Rue GOUGAUD
Réservée aux riverains



QUAND ?

LES TRAVAUX DE VOIRIE, PREALABLES AUX TRAVAUX D'EAU, VONT SE DEROULER DE LA MANIÈRE SUIVANTE :


- 27 avril : 1 nuit de travaux
- 28 avril au matin : les plus gros travaux seront finis, et **le nouveau giratoire de la Madeleine sera quasiment en fonctionnement**
- Jusqu'au 30 avril, resteront à réaliser :
 - la suppression des anciens marquages au sol et la mise en œuvre de nouveaux marquages
 - La pose de bordures
 - La mise en place d'îlots



ET ENSUITE, POUR LES
TRAVAUX D'EAU,
COMMENT CA VA SE
PASSER ?

Calendrier travaux eau rues Gougau et Coty à Vannes

Phase 1 : Rue Coty



Phase 1 : Rue Coty

Du 04/05 au 19/05

2,5 semaines sauf aléas

- Eaux Usées : 130 m
- Eau potable : 10 branchements

**Rue COTY fermée à la circulation
sauf accès riverains**

Pas d'impact rue GOUGAUD

Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 2 : Rue Gougaud jusqu'au carrefour avec la rue Coty

Phase 2 : Rue Gougaud - partie ouest

19/05 au 01/06


2 semaines sauf aléas

Eaux usées :

- 105 mètres
- 13 branchements



Eau potable :

- 13 branchements



Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 2 : Rue Gougaud jusqu'au carrefour avec la rue Coty



Phase 2 : Rue Gougaud
- partie ouest

19/05 au 01/06

Déviation orientée via
Roosevelt

Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 3 : Rue Gougaud depuis la rue Coty jusqu'à l'école Nicolazic

Phase 3 : Rue Gougaud - partie centre

01/06 au 16/06

2,5 semaines sauf aléas

Eaux usées :


- 195 mètres
- 11 branchements

Eau pluviale:

- 110 mètres


Eau potable :

- 9 branchements



Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 3 : Rue Gougaud depuis la rue Coty jusqu'à l'école Nicolazic



Phase 3 : Rue Gougaud - partie centre

01/06 au 16/06

2,5 semaines sauf aléas

Déviation orientée via Roosevelt

Double sens Gougaud Phases 2 et 4 pour accès riverains

Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 4 : Rue Gougaud depuis l'école Nicolazic jusqu'à la rue Rouillé

Phase 4 : Rue Gougaud - partie Est

16/06 au 07/07


3 semaines sauf aléas

Eaux usées :

- 125 mètres
- 11 branchements


Eau Potable :

- 9 branchements



Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Phase 4 : Rue Gougaud depuis l'école Nicolazic jusqu'à la rue Rouillé




Phase 4 : Rue Gougaud - partie Est

16/06 au 07/07
3 semaines sauf aléas

Déviations orientées via Roosevelt
Double sens Gougaud Phases 2 et 3 pour accès riverains

Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Travaux de finition



Travaux de finition :

Planifiés 1ere quinzaine de juillet

Fermetures ponctuelles pour réalisation enrobés

Information par boitage de flyer courant juin

Calendrier travaux eau rues Gougaud et Coty à Vannes

Planning des travaux

2026

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
Préparation (marquage, sondages, constat d'huissier)					
Travaux phase 1 Rue Coty					
Travaux phase 2 Rue Gougaud - Ouest					
Travaux phase 3 Rue Gougaud - Centre					
Travaux phase 4 Rue Gougaud - Est					
Travaux de finition					

Hors aléas

**Fin des travaux :
mi juillet 2026**

SERAI-JE
REGULIEREMENT
INFORME(E) DES
TRAVAUX ?

>>> UNE INFORMATION SERA FAITE AUX RIVERAINS AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'EAU (par boitage)

>>> LE CHEF DE CHANTIER SERA PRESENT QUOTIDIENNEMENT ET SE TIENDRA A VOTRE DISPOSITION



QUI CONTACTER EN
CAS DE BESOIN ?

Coordination du chantier d'eau et d'assainissement:

Entreprise SOGEA : 02 97 26 10 11

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Direction de l'eau et de l'assainissement
Service Ressources Techniques Eau
02 97 68 14 24 - courrier@gmvagglo.bzh

Circulation/Coordination de voirie

Ville de Vannes
Direction Générale des Services Techniques
Service voirie
02 97 01 60 00 - contact.dgst@mairie-vannes.fr