

DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet: Travaux de EXTENSION ET RÉHABILITATION DE LA STATION D'ÉPURATION DU MOUSTOIR, SUR LA COMMUNE DE PLESCOP du bief du Liziec
Marché n° 2023-194 - avenant n° 1

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :

- Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au Président pour :
 - ✓ Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € H.T.
Toutefois en cas d'urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation est accordée sans limitation de montant.
 - ✓ Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n'ayant aucune incidence financière, et ne modifiant pas une condition substantielle du contrat, conformément au Code de la commande publique,
 - ✓ Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence financière inférieure ou égale :
 - à 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné à 10K € H.T.,
 - à 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné à 50K € H.T,
- Considérant qu'un crédit est inscrit à cet effet au budget de la Communauté d'Agglomération ;

DECIDE

Article 1 : Ce marché a été notifié le 06/11/2024 à un groupement d'entreprises représenté par la société nantaise des eaux pour un montant de 2 273 000,00 € HT.

Il convient par cet avenant n° 1 de définir les travaux supplémentaires liés aux améliorations du projet et leur montant, à hauteur de 12 726.25 € HT ainsi que de prolonger le délai d'exécution de 7 jours, eu égard aux intempéries survenues cours de l'exécution du contrat. Il en résulte un avenant d'un montant de 12 726.25 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté à 2 285 726.25 € HT.

Article 2 : Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
- publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération
- affichée aux emplacements prévus à cet effet


AMPLIATION sera :

- adressée à Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT à VANNES le 22 SEP. 2026

Le Président

David ROBO



Certifiée exécutoire compte tenu de : 22 SEP. 2026

- sa réception en Préfecture le :
- sa mise en ligne :

22 SEP. 2026