

DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Réhabilitation énergétique du Centre de Secours Principal (CSP) de Vannes - Lot n°4 : Gros oeuvre
Marché n° 2024-179 - avenant n° 3

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :

- Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au Président pour :
 - ✓ Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € H.T.
Toutefois en cas d'urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation est accordée sans limitation de montant.
 - ✓ Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n'ayant aucune incidence financière, et ne modifiant pas une condition substantielle du contrat, conformément au Code de la commande publique,
 - ✓ Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence financière inférieure ou égale :
 - à 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné à 10K € H.T.,
 - à 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné à 50K € H.T,
- Considérant qu'un crédit est inscrit à cet effet au budget de la Communauté d'Agglomération ;

DECIDE

Article 1 : Ce marché a été notifié le 30/04/2025 à la société SATEM BRETAGNE pour un montant de 269 490,00€ HT.
L'avenant n°1 a porté le montant du marché à 260 934,28 € HT.
L'avenant n°2 a porté le montant du marché à 263 225,48 € HT.

Il convient par cet avenant n°3 de prendre en compte plusieurs modifications dans le cadre du suivi des travaux, à savoir :

- adapter les appuis pour la pose de menuiserie, pour un montant de 4 235,25 € HT ;
- intégrer deux pénétrations complémentaires, nécessaires au lot chauffage, dont le diamètre ne pouvait pas être pris en charge par le titulaire du lot chauffage, , pour un montant de 375,60 € HT ;
- prévoir le renforcement structurel des fosses de dépôtage et de convoyage, suite aux études d'exécution indiquant que le volume de béton et de ferrailage doit être supérieur aux provisions évaluées en phase PRO, pour un montant de 8 112,69 € HT.

Il en résulte un avenant d'un montant de 12 723,54 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté à 275 949,02 € HT.

Article 2 : Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
- publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération
- affichée aux emplacements prévus à cet effet

AMPLIATION sera :

- adressée à Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT à VANNES, le - 1 OCT. 2026

Le Président

David ROBO



Certifiée exécutoire compte tenu de :

- sa réception en Préfecture le :
- sa mise en ligne :

- 1 OCT. 2026

- 1 OCT. 2026