

DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Travaux de réhabilitation du bâtiment CCI en campus Datasciences et Cybersécurité de Vannes - Lot n°8 : serrurerie métallerie : avenant n° 7

Le Président de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :

- Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération n° 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au Président pour :
 - ✓ Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € H.T.
Toutefois en cas d'urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation est accordée sans limitation de montant.
 - ✓ Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n'ayant aucune incidence financière, et ne modifiant pas une condition substantielle du contrat, conformément au Code de la commande publique,
 - ✓ Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence financière inférieure ou égale :
 - à 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné à 10K € H.T.,
 - à 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné à 50K € H.T,
- Considérant qu'un crédit est inscrit à cet effet au budget de la Communauté d'Agglomération ;

DECIDE

Article 1 : Ce marché a été notifié le 22/01/2025 à la société A.V.C.G. MERAND METALLERIE pour un montant de 423 431,31 € HT. Le montant du marché après avenant n°6 s'élève à 417 412,21 € HT.

Cette décision a pour objet de prendre en compte de divers objets:

- Bordure de guidage en réponse à la commission accessibilité
- Ajout de garde corps en prévision de la commission sécurité
- Caillebotis pour sécuriser les évacuations et les accès
- Finition entre mur et charpente notamment local vélo, entre poteau bois et pied de verrière

Il en résulte un avenant n° 7 d'un montant de 5 680,60 € HT. Le nouveau montant du marché est porté à 423 092,81 € HT.

Article 2 : Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents avenants éventuels, demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
- publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'Agglomération
- affichée aux emplacements prévus à cet effet

AMPLIATION sera :

- adressée à Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de

FAIT à VANNES, le
Le Président

08 OCT. 2026

David ROBO



Certifiée exécutoire compte tenu de :

08 OCT. 2026

- sa réception en Préfecture le :
- sa mise en ligne :

08 OCT. 2026