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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 11 « ELECTRICITE » 
 

AVENANT N° 2 
 
 
Suite à des échanges en phase exécution entre les lots "menuiseries extérieures" et "électricité", il s'avère 
que le raccordement électrique des BSO au niveau des sheds des salles d'exposition n'est pas prévu dans les 
travaux de chacune des deux entreprises. 
 
Cette décision a donc pour objet de prendre en compte ces travaux de raccordement pour un montant de  
2 242,06 € HT. 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 137 933,50 € HT 

Avenant n° 1 18 203,95 € HT 

Avenant n° 2 2 242,06 € HT 

Montant du marché  158 379,51 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société SVEG ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 18 « ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE » 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Lors des interfaces sur le chantier entre les lots "Electricité CFO/CFA", "Eclairage scénographique" et 
"équipements multimédia", il est apparu une incohérence entre le type d'équipement choisi (standard) et le 
type de pilotage prévu (DALI) dans la salle d'exposition temporaire. 
 
Aussi, pour assurer une bonne flexibilité du contrôle des appareils d'éclairage en fonction des expositions 
temporaires présentées, la maîtrise d'oeuvre a demandé à l'entreprise de remplacer les équipements 
standards par du matériel DALI. Un ajustement des quantités a également été effectué concernant les 
équipements de la salle d'exposition permanente. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte ces modifications pour un montant de 3 313,61 € HT. 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 36 549,74 € HT 

Avenant n° 1 3 313,61 € HT 

Montant du marché 39 863,35 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SDEL VIDEO TELECOM ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

MARCHES PUBLICS 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 20 « AMENAGEMENTS EXTERIEURS » 
 

AVENANT N° 2 
 
 
A la demande du maître d'ouvrage, des aménagements paysagers ont été réalisés jusqu'en limite des 
parcelles privatives du lotissement Bénéat (curage du fossé nord et raccordement engazonné). Cette 
emprise était initialement hors périmètre du projet. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte ces travaux supplémentaires pour un montant de  
3 306 € HT. 
 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 139 850,00 € HT 

Avenant n° 1 9 748,11 € HT 

Avenant n° 2 3 306,00 € HT 

Montant du marché 152 904,11 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent 
en cas de contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société DUVAL PAYSAGE ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération.  

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

MARCHES PUBLICS 

 
PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE PORTANT SUR LA SECURISATION 

DU SYSTEME D’INFORMATION INDUSTRIEL DES REGIES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  

 
MARCHE N° 2021.119 

 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Le marché " Sécurisation du système d'information industriel des régies eau et assainissement de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération" a été lancé une première fois selon une procédure d'appel d'offres ouvert. 
Ce marché a été déclaré sans suite en raison de son infructuosité (aucune offre). 

 
Une procédure sans publicité ni en concurrence a été mise en oeuvre avec un candidat. Après analyse de 
l'offre de ce candidat, celle-ci a été déclarée irrégulière car non conforme sur plusieurs aspects techniques. 

 
Le marché a été relancé selon une procédure d'appel d'offres ouvert après reprise du CCTP. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte les prestations supplémentaires liées à la relance du 
marché (reprise du CCTP, analyse des offres) pour un montant de 5 600 € HT. 
 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 108 800 € HT 

Avenant n° 1 5 600 € HT 

Montant du marché 114 400 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SNEF TECHNOLOGIES ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente décision.  

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

MARCHES PUBLICS 

 
MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET  

DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)  
DANS LE CADRE DU PROJET POLE D’ECHANGES MULTIMODAL GARE DE VANNES 

 
MARCHE N° 2023.029 

 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Cette mission SPS a été lancée pour les deux marchés du Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Vannes, 
à savoir : 

- l’aménagement des espaces publics du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) - Gare de Vannes 

- la réalisation d’une passerelle de franchissement du réseau ferré en gare de Vannes. 

 
Pour faciliter la gestion de ces deux opérations, il est décidé de prévoir, contrairement à ce qui avait été 
prévu initialement, pour chacun de ces deux marchés : 
- un DIUO 
- un registre journal 
- un CISSCT. 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte les prestations supplémentaires pour un montant de  
1 800 € HT. 
 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  
 

Offre de base 26 730 € HT 

Avenant n° 1 1 800 € HT 

Montant du marché  28 530 € HT 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contradictions. 
 
Il vous est proposé  :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT CYCLABLE 

EN SITE PROPRE DE LA ROUTE DE SAINTE ANNE 
 

MARCHE N° 2021.058 
 
 

AVENANT N° 2 
 
 
Cette décision a pour objet de  

 
 Rectifier le montant de maîtrise d'oeuvre indiqué à l'avenant n° 1 : il convient de lire 129 823,82 € HT 

et non 129 923,81 € HT. 
 

 Fixer le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre en tenant compte : 
- des travaux supplémentaires relevant de l'avenant n° 1 
- des travaux complémentaires devenus nécessaires suite aux études de maîtrise d'oeuvre : 

sécurisation des giratoires, passerelle, mise aux normes des arrêts de bus, ... 
 
Le montant définitif des travaux étant porté à 2 762 582 € HT ; le montant du marché de maîtrise d'oeuvre 
s’élève à 165 478,66 € HT (taux d’honoraires à 5,99 %). 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec le groupement SERVICAD INGENIEURS CONSEILS / 
STRATERA / AGENCE UNIVERS ;  

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PORTANT SUR DES TRAVAUX 

SUR LES COURS D’EAU D’UNE PARTIE DES BASSINS VERSANTS 
AU TITRE DE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
MARCHE N° 2022.043 

 
LOT N° 1 « TRAVAUX SUR LIT MINEUR » 

 
 

AVENANT N° 2 
 
 
Des travaux supplémentaires non prévus au marché initial sont à réaliser :  
 
En effet, en zone urbaine, la présence des eaux pluviales qui se rejettent directement au cours d’eau est 
très impactant.  
 
Lors de la mise en œuvre des programmes de restauration de cours d’eau, il y a l’obligation d’aménager les 
sorties afin de limiter au maximum les impacts sur les cours d’eau. Ces aménagements entrainent un surcoût 
dans la mise en œuvre des travaux (non prévu dans le programme initial). 

 
Il est, de plus, nécessaire de remettre en état les chemins qui sont en bordure de cours d’eau suite au 
passage des engins pour la mise en œuvre des travaux. 
 
Cette décision a pour objet d'augmenter le seuil maximum de commandes sur la période initiale du marché 
afin de réaliser ces travaux. Ce seuil est porté à 413 750 € HT. 
 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 avec la société CALOU TP ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 
 

 ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
PRESTATIONS PORTANT SUR LA REALISATION DE DIAGNOSTICS DE RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT PAR INSPECTION TELEVISEE SUR LE SECTEUR URBAIN ET 

PERIURBAIN DU TERRITOIRE DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
 

MARCHE N° 2021.169 
 
 

AVENANT N° 1 
 
 
Cette décision a pour objet d’ajouter un nouveau prix au bordereau des prix unitaires : 

- Géo référencement des réseaux détectés, regards de visite, boîtes de branchements y compris 
fourniture d'un fichier shape (x, y, z avec profondeur et identifiant). Montant au ml : 0,70 € HT. 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société CEQ OUEST (Contrôle Environnement 
Qualité) ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
COMMUNE DE VANNES 

 
AMENAGEMENT DES RESEAUX DE LA RUE REYNIER, DE LA RUE DE ROHAN 

ET AU SEIN DE L’OPERATION IMMOBILIERE 
 

MARCHE N° 2022.016 
 

AVENANT N° 1 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte : 

- des travaux supplémentaires non prévus initialement en lien avec l'Opération d'Aménagement 
Programmée (OAP) Ste Claire réalisée par la société NEXITY. 

- des prix nouveaux à intégrer au bordereau des prix unitaires 
 

 
 Travaux supplémentaires 
 
La convention, signée en début d'année entre les deux parties, prévoit : 
- la création par NEXITY d'un réseau EP public en servitude sur leur parcelle privée  
-  la réalisation par GMVA de la viabilisation et les raccordements de leur opération aux réseaux 

de la collectivité. 
 
Ces travaux de raccordement, non prévus initialement, engendrent un coût de travaux supplémentaires 
d'un montant de 41 640,63 € HT. 

Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit :  

Offre de base 247 936,70 € HT 

Avenant n° 1 41 640,63 € HT 

Montant du marché 289 577,33 € HT 

 
Cet avenant est à porter sur la tranche ferme. 
 
 

 Prix nouveaux 
 
Les prix nouveaux suivants sont à intégrer au bordereau des prix unitaires :  
 

n° Désignation U Quantités Prix unitaire 

PN n°1 Canalisation fonte INTEGRAL diamètre 200 mm ml 14 161 

PN n°2 Culotte de branchement fonte diamètre DN200 x diam160 u 3 290 

PN n°3 
Réalisation de lignes continues ou discontinues en peinture 
de couleur blanche - Largeur 10 cm 

ml 58 15 
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PN n°4 
Fourniture et pose de bande d'éveil de vigilance 
préfabriquées en thermoplastique de couleur blanche de 
largeur 587,5 mm, colle y compris 

u 1 200 

PN n°5 
Réalisation de bandes en peinture de couleur blanche. 
Largeur 50 cm 

ml 22 25 

PN n°6 
Réalisation de flèches ou figurines pour voie cyclable en 
peinture de couleur blanche 

u 3 50 

PN n°7 Dépose, chargement, transport et traitement des déchets 
amiantés canalisation en amiante ciment DN200, 
comprenant, l'installation de chantier pour travaux de 
désamiantage, l'Elaboration d’un mode opératoire amiante 
SS4 

ft 1 3900 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SOGEA OUEST TP  ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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MARCHES PUBLICS 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESERVOIRS D’EAU POTABLE 
 

MARCHE N° 2021.141 
 

AVENANT N° 4 

 
Cette décision a pour objet de prendre en compte des modifications du programme concernant 
les ouvrages de Saint-Guen 1 et Saint-Guen 2. Ces modifications engendrent une moins-value 
d’un montant de 71 436 € HT. 
 

Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit : 
 

Offre de base (toutes tranches confondues) 2 932 495,00 € HT 

Avenant n° 1 32 811,00 € HT 

Avenant n° 2 12 615,00 € HT 

Avenant n° 3 Sans incidence financière 

Avenant n° 4 -71 436,00 € HT 

Montant du marché 2 906 485,00 € HT 

 
L’avenant n° 4 porte sur la tranche ferme du marché. 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, 
lesquelles prévalent en cas de contradictions. 
 

 
Il vous est proposé : 
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 4 avec la société TSM ; 
 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 
 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
FOURNITURE DE SERVICES INTERNET DU SIEGE ET DES SITES DISTANTS 

 
MARCHE N° 2023.071 

 
LANCEMENT DU MARCHE 

 
 

Une consultation des entreprises doit être lancée selon une procédure adaptée ouverte soumise aux 

dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° et sous la forme d’un accord-cadre avec maximum en 

application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 

publique. 

La durée de l’accord-cadre est de deux ans, reconductible une fois deux ans. 
 
Les prestations sont réparties en deux lots définis comme suit : 
 

Lot(s) Désignation Seuil maximum 
par période  

01 Accès internet du siège de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération en fibre 

optique 
44 000 € HT 

02 Accès internet des sites distants portant sur des accès xDSL internet 10 000 € HT 

 

 
Il vous est proposé :  
 

- de lancer une consultation des entreprises pour le marché visé en objet selon la procédure 
adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à contracter ce marché, conformément à l’article  

L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
FOURNITURE ET MARQUAGE D’OBJETS PROMOTIONNELS 

 
LANCEMENT DU MARCHE 

 
 

Une consultation des entreprises doit être lancée pour le marché visé en objet, selon une procédure adaptée 

ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° et sous la forme d’un accord-cadre 

avec maximum en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande 

publique qui donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents. 

L’accord-cadre à marchés subséquents sera conclu pour une durée d’un an, reconductible deux fois un an.  
 
Cet accord-cadre sera attribué à trois opérateurs économiques (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres) 
qui seront remis en concurrence à la survenance de chaque besoin. 
 
Le seuil maximum de commandes est fixé à 36 000 € HT/an. 
 

 
Il vous est proposé :  
 

- de lancer une consultation des entreprises pour le marché visé en objet selon la procédure 
adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à contracter ce marché, conformément à l’article  

L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 12 MAI 2023  

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
DIFFUSION BOITES AUX LETTRES DU MAGAZINE 

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
 

LANCEMENT DU MARCHE 
 
 

Une consultation des entreprises doit être lancée pour le marché visé en objet selon une procédure adaptée 

ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° et sous la forme d’un accord-cadre 

avec maximum en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande 

publique qui donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents. 

L’accord-cadre à marchés subséquents sera conclu pour une durée d’un an, reconductible une fois un an. Il 
sera attribué à un opérateur économique. 
 
Le seuil maximum de commandes est fixé à 45 000 € HT/an. 
 

 
Il vous est proposé :  

 
- de lancer une consultation des entreprises pour le marché visé en objet selon la procédure 

adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à contracter ce marché, conformément à l’article  
L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président  à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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MARCHES PUBLICS 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS SUR LA 
COMMUNE DE L’ILE D’ARZ 

 
MARCHE N° 2021.070 

 
LOT N° 3 

« COUVERTURE ARDOISE ET BARDAGE ACIER » 
 

AVENANT N° 1 

 
Cette décision a pour objet de prendre en compte les travaux en plus-value et moins-value suivants : 
- en plus-value : fourniture et pose de ventilation de VS et fourniture d'une canne de Vélux :  

+ 225 € HT 
- en moins-value : suppression d'un cross diamètre 80 mm et fourniture d'anneaux métalliques :  

- 435 € HT. 
 

Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit : 
 

Offre de base  44 412,50,00 € HT 

Avenant n° 1 -210,00,00 € HT 

Montant du marché 44 202,50,00 € HT 

 
 

Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent 
en cas de contradictions. 

 
 
Il vous est proposé : 

 
-  d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la SARL Riwal PREVOT ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente décision. 
 

 ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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