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DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Travaux de réhabilitation du batiment CCI en Campus Datascience & Cybersécurité de Vannes
Marché n® 2023-193BIS - lot n° 6.1 « étanchéité » : avenant n° 3

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
= Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

e Vu la délibération n° 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au
Président pour :

v' Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l'exécution et le
reglement des marchés publics dont le montant est inférieur a 90 000 € H.T.
Toutefois en cas d'urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation
est accordée sans limitation de montant.

v' Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n’ayant
aucune incidence financiere, et ne modifiant pas une condition substantielle du contrat,
conformément au Code de la commande publique,

v Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une
incidence financiére inférieure ou égale :
- a10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné a 10K € H.T,
a 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné a 50K € H.T,

= Considérant qu’un crédit est inscrit a cet effet au budget de la Communauté d’Agglomération ;

DECIDE

Article1: Ce marché a été notifié le 26/11/2024 a la société ETANDEX pour un montant de 414 677,05 €
HT. Ce marché a fait I'objet de 3 avenants portant le marché a 440 027,25 € HT.

Il convient par cet avenant n° 4 de prendre en compte les travaux supplémentaires suivants :
reprise d’étanchéité enterrée - batiment E sous escalier : 2 144,00 € HT

- de création de 4 naissances EP et chéneaux attenants pour évacuation de I'eau au niveau des
flashs en toiture (pentes absentes ou contraires dues aux supports existants) : 3 968,70 € HT.

Il en résulte un avenant d’'un montant de 6 112,70 € HT.

Le nouveau montant du marché est porté a 446 139,95 € HT.

Article 2: Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents
avenants éventuels, demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Article 3: Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui
sera:

transmise a Monsieur le Préfet du Département du Morbihan
publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération
affichée aux emplacements prévus a cet effet
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AMPLIATION sera :
= adressée a Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT a VANNES, le 19 JUIN 2026

Le Président

David ROBO

Certifiée exécutoire compte tenu de :
e sa réception en Préfecture le : 1 9 JUlN 2026

e sa mise en ligne : 19 JUN 7026



