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DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 5211-10 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objet : Travaux de réhabilitation du batiment CCI en Campus Datascience & Cybersécurité de Vannes - Lot
n°5 : Charpente bois ~ FOB -bardages
Marché n° 2023-193 - avenant n° 2

Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération :
«  Vularticle L 5211-10 du Code Géneéral des Collectivités Territoriales ;

#  Vu la délibération n® 7 du Conseil Communautaire en date du 16 avril 2026 donnant délégation au
Président pour :

v Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, ['exécution et le
reglement des marchés publics dont le montant est inféricur a 90 000 € H.T
Toutefois en cas d'urgence impérieuse, définie par le Code de la commande publique, la délégation est
accordée sans limitation de montant.

v Approuver toute modification de marchés publics (avenants), quelle que soit la procédure, n'ayant
aucune incidence financiére, et ne moditiant pas une condition substantielle du contrat, conformément
au Code de la commande publique,

v Approuver toute modification de marchés (avenants) quelle que soit la procédure, ayant une incidence
financiere inférieure ou égale :
a10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et plafonné a 10K € H.T,,
a 15% du montant initial pour les marchés de travaux et plafonné a 50K € H.T,

. Vu la décision du Président du Conseil Communautaire en date du 20 juillet 2026 donnant délégation au
Vice-Président en charge du Climat, biodiversité, eau et assainissement en son absence du 24 juillet au 16

aout 2026 ;

«  Considérant qu'un crédit est inscrit a cet effet au budget de la Communauté d’ Agglomération ;
DECIDE

Article 1:  Ce marché a été notifié le 30/04 /2025 a la société CONSTRUCTIONS BOIS EMG pour un montant
de 1690194,49 € HT. Un avenant n°2 a été notifié pour un montant de 5 621,05 € HT.
Il convient par cet avenant n® 2 de prendre en compte des travaux supplémentaires pour le
remplacement du bardage intérieur du local vélos prévu initialement en ardoises en bardage bois.
Il en résulte un avenant d’un montant de 6 096,19 € HT
Le nouveau montant du marché est porté a 1701 911,73 € HT

Article 2:  Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant, des précédents

avenants éventuels, demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions
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Article 3:  Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de Iexécution de la présente décision qui
SETE

transmise a Monsieur le Préfet du Département du Morbihan

publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d’Agglomération

affichée aux emplacements prévus a cet effet

AMPLIATION sera :

» adressée a Monsieur le Responsable du Service de Gestion comptable de Vannes

FAIT a VANNES, le

Cu G, VAN

Thierry EVENO

- 5 AOUT 2026

Vice-Président en charge du climat, biodiversité, eau et

EES5ALTIT 1S5 EL
[."(JIII'(H)j

par délégation
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